

PROGRAMMA DI AZIONE E COMUNICAZIONE
SUGLI STRUMENTI PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO IN CAMPANIA
(AGRIRISK)
- CUP B21B19001460002 –

Monitoraggio delle attività e modalità di rendicontazione
al 31 dicembre 2022

1. Premessa

Alla luce della riunione tecnica, tenutasi in presenza e in videoconferenza, il 23 giugno u.s., concernente la rimodulazione delle attività previste nell'ambito delle proposte progettuali presentate dalle singole OO.PP.AA, sono state acquisiti i progetti esecutivi, rimodulati sulla base delle osservazioni condivise in sede di riunione e contestualmente da quanto indicato dal format implementato dalla scrivente società, Sviluppo Campania S.P.A.

Alla ricezione delle stesse sono state valutate nel merito dalla Commissione, istituita dagli uffici regionali, che ha dato il consenso per dare inizio a tutte le attività progettuali.

Tutte le voci di attività catalogate come STEP, all'interno del format, sono meramente indicative, pertanto è stata suggerita la possibilità di rimodulazione in funzione del cronoprogramma afferente al progetto esecutivo. Inoltre, è stata richiamata l'attenzione ad esplicitare le voci dei costi in modo esaustivo, in modo da consentire un proficuo e corretto riscontro in fase di rendicontazione delle attività quale fase propedeutica l'emissione del provvedimento di liquidazione.

La documentazione giustificativa contabile dovrà essere conforme alla normativa vigente inerente il codice unico di progetto (CUP), che sarà trasmesso unitamente al nulla osta della progettazione esecutiva a seguito della valutazione di merito da parte della Commissione.

E' stata richiesta, altresì, una relazione di monitoraggio in merito all'avanzamento delle attività con cadenza semestrale, che è oggetto della presente relazione per singola OO.PP.AA.

2. Analisi delle attività

In data 12 gennaio u.s. sono pervenute tutte le 4 relazioni delle attività svolte nell'ultimo semestre 2022 da parte delle singole OO.PP.AA.

Da un primo esame delle singole relazioni, emerge con chiarezza che ogni OO.PP.AA. ha avviato le attività previste nei progetti esecutivi rispettando a grandi linee i rispettivi cronoprogrammi presentati.

In particolare, analizzando i singoli STEP previsti, si riporta l'analisi seguente riportando quanto ciascuna OO.PP.AA. ha svolto:

- **STEP 1** (Formazione del personale interno addetto alla gestione degli strumenti di prevenzione del rischio).
 - *Confalgricoltura*: ha provveduto alla realizzazione dell'attività formativa degli operatori addetti agli sportelli informativi;
 - *Coldiretti*: non riporta alcuna informazione circa la formazione del personale interno, conseguentemente parte dallo step 2 rinominandolo step 1, così come per gli altri consecutivi;
 - *Cia*: come indicato nel progetto esecutivo, la Confederazione ha affidato all'Ente di Formazione ed assistenza tecnica della stessa CIA, AGRICOLTURA è VITA CAMPANIA, la cura dell'istruzione, la formazione professionale e l'assistenza tecnica e culturale degli imprenditori agricoli, dei lavoratori e di coloro che operano nella filiera. In tale step è stato avviato un percorso formativo del personale interno rivolto a nr.25 operatori in ambito regionale, svolto in 3 moduli, 2 tenutisi a Benevento ed 1 a Napoli;
 - *Copagri*: in merito a tale step la Confederazione non ha attivato alcun corso di formazione rivolto al personale interno.

- **STEP 2** (Sensibilizzazione della prevenzione del rischio e somministrazione del questionario sul livello di informazione rispetto alla gestione del rischio in agricoltura).
 - *Confalgricoltura*: ha provveduto alla somministrazione dei questionari alle aziende rilevandone 235 ed inoltrati in data 17 ottobre u.s.;
 - *Coldiretti*: al 31 dicembre, le attività previste al presente step sono state concluse con anticipo rispetto al cronoprogramma presentato nel progetto esecutivo, somministrando i questionari ad un campione di aziende agricole rappresentative per fasce di reddito, per territorio e per orientamento culturale, gli stessi raccolti sono stati consegnati il 2 agosto u.s.;

- *Cia*: nell'intero territorio regionale sono stati somministrati i questionari attraverso la rete degli sportelli front office della Confederazione per un totale di 310 questionari, trasmessi successivamente alla raccolta;
 - *Copagri*: in merito a tale step la Confederazione ha somministrato nr. 235 questionari, trasmessi regolarmente agli uffici regionali.
-
- **STEP 3** (Promuovere l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio da avversità).
 - *Confalgricoltura*: ha svolto nr. 6 incontri formativi a distanza (28/11 – 30/11 – 05/12 – 07/12 – 16/12 – 19/12) di cui sono riportati per singolo evento;
 - *Coldiretti*: le attività inerenti a questo step sono state avviate il 28 novembre u.s. presso l'ufficio di Giugliano in Campania per un totale di 3 ore nella quale hanno partecipato n. 22 aziende, la discussione è stata incentrata sulla difficoltà di stipula polizze danni per avversità;
 - *Cia*: al fine di promuovere l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio da avversità è stato organizzato un evento divulgativo a Solopaca il 10 settembre u.s. nell'ambito della Festa dell'Uva e sono disponibili per la rendicontazione registro presenza e book fotografico. A questo si aggiunge anche un evento divulgativo a Sanza (SA) in data 14 novembre u.s.;
 - *Copagri*: la Confederazione ha organizzato nr. 4 incontri sul territorio rivolto alle aziende, il 18 ottobre u.s. per le aziende della provincia di Avellino e Benevento, il 19 ottobre u.s. per quelle della provincia di Napoli, il 21 ottobre u.s. per le aziende della provincia di Salerno, al quale ha partecipato anche l'Assessore regionale Nicola Caputo, ed il 24 e 25 ottobre un evento conclusivo che ha visto partecipare le aziende e gli operatori degli uffici Copagri Campania e del Caa-Caf Agri. Tutte le giornate sono state rivolte a sensibilizzare gli imprenditori sulla tematica del rischio in agricoltura e sulla presenza di politiche pubbliche a sostegno degli strumenti assicurativi e mutualistici. Gli imprenditori hanno lamentato, durante gli incontri, la difficoltà ad aderire ai suddetti strumenti e la poca comunicazione presente sul territorio da parte dei Broker assicurativi o consorzi di difesa; inoltre, sul cambio di orientamento all'adesione a strumenti di stabilizzazione del reddito piuttosto che richiedere risorse destinate alla calamità che non permettono di sanare pienamente la perdita di reddito.

- **STEP 4** (Pubblicità di strumenti di gestione del rischio in agricoltura).
 - *Confalgricoltura*: in merito a questo step, la Confederazione non riporta alcuna informazione inerenti l'avvio di pubblicità degli strumenti di gestione del rischio;
 - *Coldiretti*: le attività inerenti a questo step sono state pianificate e programmate nel mese di ottobre e sono in corso di realizzazione, svolta da personale qualificato interno per un totale di 78 ore;
 - *Cia*: sono stati realizzate le grafiche delle locandine e manifesti per eventi e formazione del personale interno nonché alla divulgazione attraverso i canali informativi disponibili;
 - *Copagri*: l'attività avviata per questo step è in itinere ed ha riguardato la stampa di brochure, cartelloni oltre che di webnira, ancora in corso, nonché l'attività di promozione via social e canali telematici.

Nei singoli report delle OO.PP.AA. sono riportati i cronoprogrammi che indicano le attività svolte ed un prospetto di rendicontazione delle spese sostenute in questo primo semestre.